

Ministria e Shendetesise
Drejtoria e Planifikimit Financiar

Formati Nr. 11

Projektet me financim te huaj

Nr	Emertimi I projektit	Grant/ Kredi	Emri i Donatorit
	SHERBIMI PARESOR		
1	Projekti HIV/AIDS	Grant ALB-506-GO1-H	Fondit Global - GFATM
2	Projekti Tuberkulozit	Grant ALB- 506-G02-T	Fondit Global - GFATM
3	Rikonstruksioni dhe paisja e 5 poliklinikave	Kredi	Qeveria italiane
4	Modernizimi sistemit shendetes	Kredi	BB,IDA
	SHERBIMI SPITALOR		
5	Projekti per Spitalin e Pergjithshem Kavaje	Kredi	Banka Islamike per Zhvillim
		Kredi	Fondi OPEC
6	Projekti per Fazen e Dyte te Spitalit te Pergjithshem Durres	Kredi	Banka Islamike per Zhv
7	Faza e pare e masterplanit te Q	Kredi	Banka e Keshillit te Eur
8	Rehabilitimi i spitalit rajonal Shkoder – faza e trete	Kredi	Banka e Keshillit te Eur
9	Kredia Austriake per Sanatoriu	Kredi	Qeveria Austriake
10	Forcimi I sistemit te emergjences ne spitalin Shkoder-grant qev.italiane	Grant	Qeveria Italiane
11	Zhvillimi I mjekesise transfuzionale sipas standarteve te BE-grant	Grant	Qeveria Italiane
12	Permiresimi I qendres se djegjeve te renda ne QSUT	Grant	Programi fqinjesisë Itali Shqiperi

Kursi kembimit ne usd 103
 Kursi I kembimit ne eu
 137.8

Vlera e plotë e projektit	Disbursimi LEKE i parashikuar ne 2010	Disbursimi LEKE
		i realizuar 2010
		per periudhen
493,623\$	142,535	86938.43
126,349\$	43,210	16,757.07
5 milion eu	41,255.00	28,112.86
1.6 milion \$	100,000.00	581,574.53
8.76 Milione \$	2,105,177.00	63,950.65
\$2,420,000.00	0.0	242,966.74
8.23 milion \$	0.00	33,063.00
21.4 milione \$	252,350.00	117,951.04
10.481 milion Euro	175,000.00	197,859.57
7.5 milion EU	60,000.00	339,178.44
	36,681.00	
	13,957.00	
950 000EU		0

3 mujori 4/2010

000/ Leke

Monedha origjinale e disbursimit	Komente	
	Problematika dhe shkaqet e mosrealizimit	at qe propozohen te merren
USD	jane avancuar me miratim nga donatori aktivitetete te vitit pasardhes	
USD	jane avancuar me miratim nga donatori aktivitetete te vitit pasardhes	
Euro		
USD		
Dinare Islamike	kanalizimi i ujrave te zeza nuk eshte mundesuar nga Bashkia e qytetit	propozuar nje pike
USD		
Dinare Islamike	Projekti ka perfunduar dhe ky disbursim konsiston ne cngurtesimin e garancise se punimeve.	
USD ose euro	Vonese ne likujdimin e Kostos Lokale dhe TVSH se mbartur qe nga viti 2009.Lidhja me infrastrukturen e Qendres Spitalore Universitare, Ndertimi I Kabines elektrike nga KESH.	
Euro	Vonese ne likujdimin e Kostos Lokale dhe TVSH se te vitit 2010.	
Euro		
	ne pritje per te dhena	
	ne pritje per te dhena	
Euro	disbursimet jane bere ne 2009	

Eshite prop

Punoi D. Nano

Pranoi S .Kadiu

ozuar nje pike lidhje e re dhe e afert per kanalizimin dhe shkarkimin e ujrave te zeza.