



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. 3108/ 20 Prot.,

Datë 27/10 / 2023

PLANI I ZBATIMIT TË KONTRATËS

SEKSIONI I

A. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Adresa: Rruga e Kavajës Nr.1001, Tirana, Albania.
Tel/Faks: +355 4 2362-937
Email: info@shendetesia.gov.al
Ueb-faqe: <https://shendetesia.gov.al>

A.1 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.1.2 Emri dhe adresa e Operatorit Ekonomik/Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (Kontraktori)

Emri "Palma Construction" Sh.p.k.,
Nipt/niptet: NIPT K66607001U
Adresa: Tiranë, Rruga Myslym Shyri, Ndërtesa nr.51, nr.ap 27, Tirane
Tel/Faks +355684030591

E- mail vgruda61@yahoo.com

Përqindja (%) / vlera dhe elementët/zërat e kontratës që kanë marrë përsipër të zbatojnë secili operator ekonomik (e aplikueshme në rastin e BOE) _____ - _____

A.1.3 Nënkontraktori/ët

Po [] Jo [X]

A.2 TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr. 3108/17 Prot., datë 18.10.2023

Objekti i kontratës/Marrëveshjes kuadër: “Lot.1 “Supervizim për rikonstruksionin e disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan”

Lot1- REF-79165-09-06-2023.

Tipi i kontratës: KONTRATË MBIQYRJE PUNIMESH

Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Kodi përkatës në Fjalorin e Përbashkët të Prokurimit (CPV): 79421100-2 Shërbim të supervizimit të projekteve, përjashtuar projektet e ndertimit

Vlera e kontratës: 737,175.95 (shtatëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë.95) lekë me TVSH.

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit/investime.

Gjuha e hartimit të kontratës: Shqip

A.2.1 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në ditë: Lot 1 – 180 dite nga datat e nënshkrimit të proces-verbalit të fillimit të punimeve (për objektin e parë).

A.3 TË DHËNA MBI PROCEDURËN E PROKURIMIT TË PËRFUNDUAR ME NËNSHKRIMIN E KËSAJ KONTRATE

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79162-09-06-2023

Lot1- REF-79165-09-06-2023

Fondi limit i procedures: 775,525.53 (shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e njëzetë e pesë.53) lekë pa TVSH;

Kodi përkatës në Fjalorin e Përbashkët të Prokurimit (CPV): 79421100-2 Shërbim të supervizimit të projekteve, përjashtuar projektet e ndertimit.

A.3.1 Të dhëna specifike

<p>Personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës (informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa, etj..)</p>	<p>Znj. Benon Memaga Specialist në MSHMS Benon.Memaga@shendetesia.gov.al Cel: 0683047501</p>
<p>Dokumenti/urdhri me anë të të cilit janë emëruar personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës</p>	<p>Urdhri Nr. 652 date 20.10.2023 (Nr. Prot., 3108/18 datë 20.10.2023) “Për caktimin e Drejtuesit të Projektit për monitorimin e zbatimit të kontratës së mbikëqyrjes së punimeve Nr. Prot. 3108/17, datë 18.10.2023, me objekt <u>Lot.1 “Supervizim për rikonstruksionin e disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan”</u> Lot1- REF-79165-09-06-2023</p>
<p>Personi/at e kontaktit të caktuar nga kontraktori, (informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa,etj.., në kontratat e punëve publike: drejtuesi teknik)</p>	<p>Ing. Vahide Guda E-mail: vgruda61@yahoo.com Tel: 0682830591 Adresa: Rruga Myslym Shyri, Ndërtesa nr.51, nr.ap 27, Tirane</p>
<p>Sigurimi i kontratës - Nr. 0020531 - Datë :12.10.2023 - Vlera : 73717.6 (shtatëdhjetë e tre mijë e shtateqind eshtatembedhete pike gjashte) Lekë. - Afati i sigurimit: 180 dite nga datat e nënshkrimit të proces-verbalit të fillimit të punimeve (për objektin e parë).</p>	<p>Sigurimi i kontratës - Nr. 0020531 - Datë :12.10.2023 - Vlera : 73717.6 (shtatëdhjetë e tre mijë e shtateqind eshtatembedhete pike gjashte) Lekë. - Afati i sigurimit: 180 dite nga datat e nënshkrimit të proces-verbalit të fillimit të punimeve (për objektin e parë).</p>
<p>Mbikqyrësi dhe të dhënat e tij (nëse është rasti) - Nr. Kontrate 3108/17 dt. 18.10.2023 - Nipt dhe/ose Licensë K66607001U MK.0899/19 - Adresa Rruga Myslym Shyri, Ndërtesa nr.51, nr.ap 27,Tirane</p>	<p>Palma Construction shpk</p>
<p>Kolaudatori dhe të dhënat e tij (nëse është rasti) - Nr. Kontrate _____ -Nipt dhe/ose Licensë _____ - Adresa _____</p>	
<p>Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar në fillim të zbatimit të kontratës (sipas tipit të kontratës)</p>	

SEKSIONI II

PËRMBLEDHËSE PER GRAFIKUN

B. Grafiku i zbatimit të punëve/lëvrimit të mallrave/realizimit të shërbimeve

PËRMBLEDHËSE PER GRAFIKUN				
Tot. Obj.	Nr. Obj	Emërtimi i qendrës shëndetësore/amb	Bashkia/Njësia administrative	Grafiku ne dite/muaj
	TOTALI			
<u>Lot.1 "Supervizim i rikonstruksionit të disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan"</u>				Afati I kryerjes se punimeve per loti 1 180dite

Shërbimet do të kryhen në: Lot.1 "Supervizim i rikonstruksionit të disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan"

Nr.rendor	Nr.total	EMËRTIMI I QENDRËS SHËNDETËSORE /AMB	Bashkia/Njësia administrative	
	16	LOTI 1		
	2	QARKU BERAT		
		NJVKSH BERAT		
1	1	Roshnik (QSH)	Berat/ Roshnik	
		NJVKSH KUCOVË		
2	1	Lagjia -Lluk.. Prifti	Kuçovë/Kucove	
	7	QARKU ELBASAN		
		NJVKSH ELBASAN		
3	1	Xibrakë Amb.	Cerrik/Shales	
4	2	Lagjia - Dyli Haxhire	Elbasan /Elbasan	
5	3	F/Labinot-Fushë (katund)	Elbasan /Labinot Fushë	
		NJVKSH LIBRAZHD		
6	1	Rashtan (Amb.)	Librazhd/ Prrenjas	
		NJVKSH PEQIN		
7	1	QSH Përparim	Peqin /Perparim	
		NJVKSH GRAMSH		
8	1	F/Kukur	Gramsh/Kukur	
9	2	Mashan Amb.	Gramsh / Kodovjat	

	7	QARKU KORÇË		
		NJVKSH KORÇË		
10	1	Kamenicë	Korçë/Mollaj	
11	2	QSH Maliq	Maliq/Maliq	
		NJVKSH DEVOLL		
12	1	Pilur	Bilisht/Proger	
		NJVKSH POGRADEC		
13	1	F/Proptisht	Pogradec/Proptisht	
14	2	F/Udenisht	Pogradec/Udenisht	
		NJVKSH KOLONJË		
15	1	QSH Barmash	Erseke/ Barmash	
16	2	Amb. Qinam	Erseke/ Mollas	

B.1 Kushtet e pagesës

Kushtet e pagesës do të jenë si më poshtë:

(a) Pagesa e punëve/mallrave/shërbimeve do të bëhet brenda 30 ditëve nga:

- (për kontratat e punëve) ___ditë nga nënshkrimi i situacionit/eve dhe/ose dokumentacioneve të tjera të kontratës dhe legjislacionit të fushës.

- (për kontratat e mallrave) datë _____ ose _____ditë, nga data e pranimit të mallit

- (për kontratat e shërbimit) datë _____ ose _____ditë nga data e realizimit të shërbimit

ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën leke. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën shqiptare.

B.1.2 Parashikim mbi vënien në dispozicion të sheshit të ndërtimit kontraktorit nga ana e Autoritetit/Entit Kontraktor (nëse është rasti)

__Nga momenti I dorezimit.

B.1.3 Kushtet e lëvrimit/dorëzimit të mallrave (sipas tipit të kontratës)

Dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Kontraktori do të njoftojë AK-në ----- ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek: _____

B.2 Dokumentacioni që do të administrohet nga palët, gjatë zbatimit të kontratës

Emërtimi i dokumentacionit	Data/faza në të cilën duhet hartuar dokumentacioni
<i>Kopje e kontratës së nënshkruar</i>	
<i>Akti/procesverbali i dorëzimit të sheshit të ndërtimit</i>	Pas Marrjes ne dorezim te sheshit te objektit
<i>Licensat, detyra e projektimit</i>	
<i>Urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe kontaktet e tyre</i>	
<i>Preventivat dhe volumet e punimeve</i>	
<i>Grafiku i punimeve</i>	
<i>Kopje e sigurimit të kontratës</i>	Bashkëlidhur
<i>Procesverbal për fillimin e punimeve në objekt</i>	
<i>Plan organizimin e punimeve në objekt</i>	
<i>Certifikatat e cilësisë së materialeve</i>	
<i>Procesverbal I marrjes se mostrave</i>	
<i>Situacionet e punimeve</i>	
<i>Ditarin e kantierit</i>	
<i>Librezat e masave</i>	
<i>Dokumentacionin për masat e sigurimit teknik</i>	
<i>Aktet e inspektimeve të kryera gjatë zbatimit të punimeve</i>	

<i>Kopje të raporti/-eve të monitorimit</i>	
<i>Dokumentacioni për rishikimin e shpenzimeve</i>	
<i>Listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës</i>	
<i>Kontrata me mbikqyrësin e punimeve</i>	Kontrata me Nr. <u>3108/17</u> date 18/10/2023
<i>Dokumentacioni i mbikqyrjes së zbatimit të punimeve</i>	
<i>Dokumenti për marrjen në dorëzim</i>	

Dokumentacion për procedurat e punëve publike, sipas legjislacionit të fushës: *(Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, leja e ndërtimit, leje mjedisore, leje të tjera, listë e pronave/ambjenteve, shërbimeve të vëna në dispozicion nga AK, akti/procesverbali i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, licensat, detyra e projektimit, projekti i zbatimit, urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe kontaktet e tyre, preventivat dhe volumet e punimeve, grafiku i punimeve, kopje e sigurimit të kontratës, kopje të specifikimeve teknike, manualeve, skicave që janë referencë e kësaj kontrate, procesverbal për fillimin e punimeve në objekt, plan organizimin e punimeve në objekt, certifikatat e cilësisë së materialeve, procesverbal i marrjes së mostrave, situacionet e punimeve, ditarin e kantierit, librezat e masave, dokumentacionin për masat e sigurimit teknik, aktet e inspektimeve të kryera gjatë zbatimit të punimeve, kopje të raporti/-eve të monitorimit, dokumentacioni për rishikimin e shpenzimeve, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, kontrata me mbikqyrësin e punimeve, dokumentacioni i mbikqyrjes së zbatimit të punimeve, aktin e kolaudimit, urdhër shpenzime dhe fatura tatimore të likujdimeve financiare të realizuara, listën e kërkesave të paraqitura nga kontraktori, informacioni i dërguar kontraktorit, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, dokumenti për marrjen në dorëzim, etj....)*

Dokumentacion për procedurat e mallrave, sipas legjislacionit të fushës: *(Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, sasia dhe grafiku i lëvrimit të mallrave, licensat, specifikimet teknike të mallrave, certifikatat e origjinës, testimet dhe analizat e mallrave, grafiku i lëvrimit të mallrave, kopje e sigurimit të kontratës, administrimi i mostrave të mallrave, certifikatat e cilësisë së materialeve/mallrave, katalogjet teknike, urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe marrjen në dorëzim të mallrave si dhe kontaktet e tyre, aktet e kontrolleve periodike të kryera gjatë zbatimit të kontratës dhe kopje të raporti/-eve të monitorimit, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, procesverbale të marrjes në dorëzim të mallrave, fletë-hyrjet dhe fletë-daljet e mallrave, faturat tatimore të shitjes, urdhër shpenzime të likujdimeve financiare të realizuara, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, dokumenti për marrjen në dorëzim të mallit, etj....)*

Dokumentacion për procedurat e shërbimeve, sipas legjislacionit të fushës: *(Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, grafiku i shërbimit, termat e referencës, kopje e sigurimit të kontratës, specifikimet teknike, lista dhe*

licensat e stafit që do të kryejë shërbimet, urdhër për ngritjen e grupit të punës për marrjen në dorëzim të shërbimeve si dhe kontaktet e tyre, aktet e kontrolleve periodike të kryera gjatë zbatimit të kontratës dhe kopje të raporti/-eve të monitorimit, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, mjetet dhe pajisjet teknike për përmbushjen e shërbimeve, faturat tatimore, urdhër shpenzime të likuidimeve financiare të realizuara, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, etj...)

B.2.1 Afatet e parashikuara për administrimin e kërkesave për ndryshime/ modifikime/ përshtatje të zbatimit të kontratës dhe miratimin nga strukturat përkatëse _____ ditë.

B.3. Masat e marra për rreziqet gjatë zbatimit të kontratës

* Të identifikohen rreziqet potenciale të mundshme gjatë zbatimit të kontratës

Ngjarja	Rreziku	Ndikimi	Mundësitë	Vlerësimi i rrezikut	Masat për zbutjen e rrezikut	Afati kohor	Përgjegjësitë	Vërejtje
	E ulët							
	Rutinë							
	E mesme							
	E lartë							
	Kritike							

B.4 Monitorime periodike të parashikuara që do të realizohen gjatë ecuresë së zbatimit të kontratës (kontrolle, inspektime, testime, etj...)

Monitorime Javore, nese shikohet e arsyeshme dhe me shpesh.

- Kontrollat e parashikuara që do të realizohen: Kontrollat do te kryhen te befasishme

- Inspektimi dhe testet

Inspektimet dhe testet do të jenë Realizohen nga supervizori dhe drejtusi i projektit

Inspektimi para dërgesës: (specifiko inspektimin dhe testet) _____

Pranimi përfundimtar: (specifiko inspektimin dhe testet) _____

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: Do te kryhen ne objekt

B.5 Frekuenca e komunikimit mes palëve (ditore, javore, mujore...)

Komunikimi do te kryhet javor ose ne varesi te nevojave.

B.6 Modifikimi/et (amendimi/et) në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj (nëse është rasti)

Nr. _____ - _____ Prot., datë _____ - _____

* Ky seksion plotësohet/përditësohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka modifikime në kontratë

B.6.1 Modifikimi/e të tjera (Ndryshime të stafit, personelit, makinerive dhe pajisjeve, etj..)

Po

Jo

B.6.2 Dokumentacioni mbi të cilin është bërë ndryshimi/modifikimi

Nr. _____ - _____ Prot., datë _____ - _____

B.7 Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar (parashikimi sipas kontratës, grafikut të pagesave)

Pagesat do te kryhen ne bazuar ne situacionet te cilat to të firmosen nga palet

B.8 Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga Autoriteti/Enti Kontraktor

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Për Operatorin Ekonomik

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Palma Construction Shpk

